

社会資本総合整備計画

防災・安全交付金

令和07年01月28日


|            |                                       |             |  |     |   |     |   |   |   |   |   |   |                       |   |   |
|------------|---------------------------------------|-------------|--|-----|---|-----|---|---|---|---|---|---|-----------------------|---|---|
| 計画の名称      | 新島村下水道保全計画（非重点計画）                     |             |  |     |   |     |   |   |   |   |   |   |                       |   |   |
| 計画の期間      | 令和07年度 ～ 令和11年度（5年間）                  |             |  |     |   |     |   |   |   |   |   |   | 重点配分対象の該当             |   |   |
| 交付対象       | 新島村                                   |             |  |     |   |     |   |   |   |   |   |   |                       |   |   |
| 計画の目標      | 下水道施設及び管渠の計画的な維持管理及び改築を行い、安全で快適な村とする。 |             |  |     |   |     |   |   |   |   |   |   |                       |   |   |
| 全体事業費（百万円） |                                       | 合計（A＋B＋C＋D） |  | 149 | A | 149 | B | 0 | C | 0 | D | 0 | 効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D） | 0 | % |

| 番号 | 計画の成果目標（定量的指標）                                              |                |       |       |
|----|-------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|
|    | 定量的指標の定義及び算定式                                               | 定量的指標の現況値及び目標値 |       |       |
|    |                                                             | 当初現況値          | 中間目標値 | 最終目標値 |
|    |                                                             | R7             | R9    | R11末  |
| 1  | 下水道ストックマネジメント計画に基づき改築が必要になった施設機器、管渠の改築率0％（R7）から50％（R11）にする。 |                |       |       |
|    | ストックマネジメント計画に基づく管渠、施設機器の改築実施率                               | 0%             | 25%   | 50%   |
|    | 改築が必要な管渠延長及び設備機器のうち、改築を実施した管渠延長及び設備機器 / 改築が必要な管渠延長及び設備機器    |                |       |       |
|    |                                                             |                |       |       |
|    |                                                             |                |       |       |
|    |                                                             |                |       |       |
|    |                                                             |                |       |       |
|    |                                                             |                |       |       |
|    |                                                             |                |       |       |
|    |                                                             |                |       |       |
|    |                                                             |                |       |       |

|     |           |   |          |   |          |   |            |   |            |   |           |   |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|
| 備考等 | 個別施設計画を含む | － | 国土強靱化を含む | － | 定住自立圏を含む | － | 連携中枢都市圏を含む | － | 流域水循環計画を含む | － | 地域再生計画を含む | － |
|     |           |   |          |   |          |   |            |   |            |   |           |   |

| A 基幹事業   |         |                      |          |          |          |     |            |      |                       |                                           |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|----------|---------|----------------------|----------|----------|----------|-----|------------|------|-----------------------|-------------------------------------------|------------------|------------|---|---|---|---|----------------|-----------|----------------|--|
| 基幹事業（大）  | 番号      | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 種別 1       | 種別 2 | 要素となる事業名<br>（事業箇所）    | 事業内容<br>（延長・面積等）                          | 市区町村名／<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |   |   |   |   | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |  |
|          |         | R07                  | R08      | R09      | R10      | R11 |            |      |                       |                                           |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|          |         | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |     |            |      |                       |                                           |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
| 備考       |         |                      |          |          |          |     |            |      |                       |                                           |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
| 水道・下水道事業 | A07-001 | 下水道                  | 離島       | 新島村      | 直接       | 新島村 | 終末処<br>理場  | 改築   | 新島村下水道保全計画（<br>非重点計画） | ストックマネジメント計画策<br>定に伴う点検・調査、計画策<br>定、設計、工事 | 新島村              | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 57             |           | 未策定            |  |
|          |         |                      |          |          |          |     |            |      |                       |                                           |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|          |         |                      |          |          |          |     |            |      |                       |                                           |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|          | A07-002 | 下水道                  | 離島       | 新島村      | 直接       | 新島村 | ポンプ<br>場   | 改築   | 新島村下水道保全計画（<br>非重点計画） | ストックマネジメント計画策<br>定に伴う点検・調査、計画策<br>定、設計、工事 | 新島村              | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 57             |           | 未策定            |  |
|          |         |                      |          |          |          |     |            |      |                       |                                           |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|          |         |                      |          |          |          |     |            |      |                       |                                           |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|          | A07-003 | 下水道                  | 離島       | 新島村      | 直接       | 新島村 | 管渠（<br>污水） | 改築   | 新島村下水道保全計画（<br>非重点計画） | ストックマネジメント計画策<br>定に伴う点検・調査、計画策<br>定、設計、工事 | 新島村              | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 35             |           | 未策定            |  |
|          |         |                      |          |          |          |     |            |      |                       |                                           |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|          |         |                      |          |          |          |     |            |      |                       |                                           |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|          |         |                      |          |          |          |     |            |      |                       |                                           |                  | 小計         |   |   |   |   |                | 149       |                |  |
|          |         |                      |          |          |          |     |            |      |                       |                                           |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|          |         |                      |          |          |          |     |            |      |                       |                                           |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|          |         |                      |          |          |          |     |            |      |                       |                                           | 合計               |            |   |   |   |   | 149            |           |                |  |
|          |         |                      |          |          |          |     |            |      |                       |                                           |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|          |         |                      |          |          |          |     |            |      |                       |                                           |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|          |         |                      |          |          |          |     |            |      |                       |                                           |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|          |         |                      |          |          |          |     |            |      |                       |                                           |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|          |         |                      |          |          |          |     |            |      |                       |                                           |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|          |         |                      |          |          |          |     |            |      |                       |                                           |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|          |         |                      |          |          |          |     |            |      |                       |                                           |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|          |         |                      |          |          |          |     |            |      |                       |                                           |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |

(参考様式) 参考図面 (社会資本整備総合交付金)



## 事前評価チェックシート

計画の名称： 新島村下水道保全計画（非重点計画）

[illegible]